本日

FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

進捗報告日　2017/2/14

業務スケジュール

						10月		11月				12月				1月				2月				3月		
						24～	31～	7～	14～	21～	28～	5～	12～	19～	26～	2～	9～	16～	23～	6～	13～	20～	27～	6～	13～	20～
					貴市予定（想定）		▼ヒアリング	▼委員会(11月)					▼シンポジウム					▼委員会(1月)				▼委員会(2月)				
					当法人訪問予定	▼キックオフ	▼協議					▼協議						▼協議				▼協議				▼完了報告
.	業務	作成物	想定ボリューム	貴市への依頼事項	状況																					
Ⅰ. 現状分析、課題把握					完了	■	■	■	■	■																
1	**定量的な情報を用いた現状分析**				完了	■	■	■																		
	(1)鴨川市に係る基礎データ（人口動態、産業構造、観光入込客数、など）の収集		調査対象データ：3種類 （観光プラン情報、一般公開情報、貴市保有情報）	基礎データの提供	完了	■	■	■																		
	(2)地域特性分析（各種統計データ、人口ビジョン、総合戦略、リーサス　等）の収集		調査対象データ：3種類 （観光プラン情報、一般公開情報、貴市保有情報）		完了	■	■	■																		
	(3)鴨川市と地域資源や地理的特徴が類似する自治体との比較分析		比較対象自治体：3件 （鴨川市含めて3件で比較）		完了	■	■	■																		
	(4)定性分析に資する資料の作成	定性分析に資する資料	－		完了	■	■	■																		
2	**定性的な情報を用いた現状分析**				完了	■	■	■	■																	
	(1)ヒアリング計画（対象者・日程・内容）（案）の策定	ヒアリング計画（案）	対象者：委員18名 所用時間：各60分	案の最終化	完了	■	■																			
	(2)定量分析から抽出した初期課題に係るヒアリングの実施		実施：6回 （3名程度ずつ）	ヒアリングの開催	完了		■	■	■																	
	(3)定性的な情報としてのヒアリング内容の整理	ヒアリング内容の 整理資料	－	資料の確認	完了				■																	
3	**定量・定性分析結果を用いた課題真因の特定**				完了				■	■																
	(1)定量分析、定性分析から抽出した課題の構造的な整理		分析の軸：2軸 （因果関係・トレードオフ関係）		完了				■	■																
	(2)課題真因の特定		－		完了				■	■																
	(3)課題一覧（案）の作成	課題一覧（案）	－	案の最終化	完了				■	■																
Ⅱ. 先行事例調査					完了			■	■	■	■															
	(1)鴨川市と類似の課題を解決したモデル自治体の選定		先行事例：3件	モデル自治体の確認	完了			■																		
	(2)先行事例の調査・整理	先行事例調査の 整理資料	－		完了			■	■																	
	(3)鴨川市の目指すべき姿（案）の策定		目指すべき姿：1つ （10年後の姿）	案の最終化	完了				■	■																
	(4)目指すべき姿に向けた成功要因・人・物・金・情報に係る必要リソースの特定	成功要因・必要リソース 整理資料	整理の軸：4軸 （人・物・金・情報）	資料の確認	完了					■																
	(5)調査イメージの確認と最終化	成功要因・必要リソース 整理資料	整理の軸：4軸 （人・物・金・情報）	資料の確認	完了					■	■															
Ⅲ. リソースの把握					完了			■	■	■	■	■														
1	**WEBアンケートによるGAP調査**				完了			■	■	■	■	■														
	(1)鴨川市の人・物・金・情報に係る既存リソースの整理		調査対象データ：3種類 （観光プラン情報、一般公開情報、貴市保有情報）		完了			■																		
	(2)WEBアンケート・GAP調査計画（方法・対象者・内容）（案）の策定	調査計画（案）	有効サンプル：300件 アンケート質問：15～20項目	案の最終化	完了			■	■																	
	(3)WEBアンケート・GAP調査の実施		実施：1回		完了				■	■	■															
	(4)WEBアンケート・GAP調査内容の整理	調査内容の 整理資料	整理の軸：2軸 （認知度・興味度）	資料の確認	完了							■														
2	**各種統計データ分析によるリソース調査**				完了							■														
	(1)目指すべき姿に向けた必要リソースとWEBアンケート・GAP調査内容の分析		－		完了							■														
	(2)目指すべき姿に向けて利活用する既存リソース及び不足リソース（案）の整理	既存リソース・ 不足リソース一覧（案）	整理の軸：2 （該当リソース有無・活用可否）	案の最終化	完了							■														
Ⅳ. 今後の取り組み方針の検討					完了								■	■			■	■								
	(1)"人"に関するリソース準備方針の策定		方針策定：3件 （事業推進・ベンチマーク・提携） 事業推進方法案：3案 ベンチマーク自治体：1件 提携事例紹介：2件		完了								■	■			■	■								
	(2)"物"に関するリソース準備方針の策定		方針策定：3件 （コンテンツ・インフラ・遊休地）		完了								■	■			■	■								
	(3)"金"に関するリソース準備方針の策定		方針策定：2件 （初期費用・運営費用）		完了								■	■			■	■								
	(4)"情報"に関するリソース準備方針の策定		方針策定：2件 （PR・ブランディング）		完了								■	■			■	■								
	(5)実現に向けた今後の取り組みの優先順位・スケジュール（案）の策定	優先順位・ スケジュール（案）	優先順位：3分類 （2, 5, 10年後）	案の最終化	完了												■	■								
	(6)今後の取り組み評価指標・基準（案）の策定	評価指標・基準（案）	目標設定単位：3期間 （2, 5, 10年後）	案の最終化	完了												■	■								
Ⅴ. 検討内容への意見招請・仲間の獲得					完了							■	■	■												
	(1)シンポジウム実施計画（講師・参加者・日程・内容）（案）の策定	シンポジウム 実施計画（案）	コンテンツ：2項 （ 講演・パネルディスカッション） 講師：1名	案の最終化	完了							■														
	(2)シンポジウムの実施(12月中旬)		実施：1回	シンポジウムの開催	完了								■													
	(3)シンポジウムからの意見・仲間の取り組み方針への反映	調査内容の 整理資料	－	資料の確認	完了									■												
Ⅵ. 計画書の作成					作業中												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	(1)計画書（案）の作成	計画書（案）	－	案の確認	完了												■	■								
	(2)委員会への意見招請・パブリックコメントの実施		委員への意見招請：1回 パブリックコメント：1回（4週間）	意見招請・ パブリックコメント実施	完了														■	■	■					
	(3)意見・パブリックコメントを受けての計画書（案）の最終化	計画書（案）	－	案の最終化	完了																	■				
	(4)報告書の作成	報告書	計画書：80部 報告書：5部 電子データ(計画・報告)：1式 電子データ(その他資料)：1式	報告書の確認	作業中																		■	■	■	■