資料2

（仮称）江見統合小学校及び江見地区幼保一元化施設開設に係るスケジュール

	23年度	平成24年度												平成25年度												平成26年度												平成27年度					
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
第2次鴨川市学校適正規模検討委員会		設置要綱の制定							答　申																																		
		委員の公募			検　討　7　回																																						
住民、PTAへの説明等																	教育委員会主催の説明会																											
市（教育委員会）の対応及び施設の建設														基本方針の決定												入　札			施設建設工事											施設供用開始			
																	設計委託業務													監理委託業務													
																																			引越外								
江見3地区学校施設等統合整備検討委員会														設置要綱の制定												施設整備、通学、校名、校歌、校章、園名、通園　等検討																	
市　議　会																																										
															議員全員協議会で説明																													
																		設計委託費予算審議								26年度予算審議			小学校外設置条例改正												
																													補正予算			工事請負契約承認										