第2期鴨川市健康福祉推進計画策定スケジュール

資　料　3

	作業項目	平成27年																					平成28年								
		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
会議	健康福祉委員会																														
	地域福祉計画策定委員会																														
	健康増進計画策定委員会																														
	庁内連絡会議																														
基礎調査等の実施	基礎データ等の収集・整理																														
	地区別座談会の実施・とりまとめ																														
	関係団体等現況把握																														
	庁内関連部署施策把握及び取りまとめ																														
計画書の作成	計画骨子案の作成																														
	計画案の作成・修正																														
	パブリックコメント実施																								調整修正	30日間 2/1～3/1			調整修正		
	計画冊子・概要版作成・印刷																														● 納品

第1回　11月13日
・素案の検討
①

第2回　1月19日
・計画原案の検討
②

第3回　3月18日
・計画成案
③

第1回　8月17日
・事業実績報告
・計画概要説明
・地区懇談会進捗状況
①

第3回　11月9日
・素案の検討
③

第4回　1月14日
・原案の検討
④

②
第2回　10月９日
・骨子案の検討
・地区懇談会結果報告
・団体現況調査報告

第1回　7月30日
・事業実績報告
・計画概要説明
等
①

第2回　10月23日
・素案の検討
・地区懇談会結果報告
・団体現況調査報告
②

第3回　1月12日
・原案の検討
③

第1回　12月17日
・素案の検討
①