
令和３度第４回鴨川市立国保病院運営協議会 次第

令和４年２月４日（金）

午後３時00分から

鴨川市立国保病院 会議室

１  開 会

２  市長あいさつ

３  議 事

（１）鴨川市立国保病院の実情報告

（２）教育環境改善 進捗状況について

（３）新型コロナウイルスワクチン接種の実施状況について

（４）鴨川市立国保病院建設事業２期工事の進捗状況等について

（５）令和３度鴨川市病院事業会計補正予算（第４号）について

（６）令和４度鴨川市病院事業会計予算について

（７）その他

４ 閉 会

資料

会議次第（本紙）

名簿

資料１  鴨川市立国保病院の実情報告

資料２   教育環境改善 進捗状況について

資料３   新型コロナウイルスワクチン接種の実施状況について

資料４   鴨川市立国保病院建設事業２期工事の進捗状況等について

資料５―１ 令和３年度鴨川市病院事業会計補正予算（第４号）概要版

資料５―２ 令和３年度鴨川市病院事業会計補正予算（第４号）

資料６―１ 令和４年度鴨川市病院事業会計予算 概要版

資料６―２ 令和４年度鴨川市病院事業会計予算



令和３年度 鴨川市立国保病院運営協議会第４回会議資料 

                令和４年２月４日  

            国保病院 丸山 陽子 

１．教育環境改善 進捗状況 

  

 ① 教育ツールの導入  

    ・法令研修 80〜85%の聴講 

    ・自主的な閲覧 

    ・研修の事前学習に活用  

② 外部研修参加―亀田総合病院主催の研修を令和 4 年度より（ 資料 教育予算） 

③ 教育計画、マニュアル整備 年度内 

④ ローテーション 令和 4 年 3 月  令和 4 年５〜6 月 

 

 

２．人の動き 

  

 令和 3 年 10 月 看護師 1 名採用   1 名退職 

 令和 4 年 1 月  看護師 1 名採用 

 令和 4 年 4 月  看護師採用 2 名（見込み）  1 名 定年退職 

  地域包括ケア病床 52 床全面オープン 5 月連休明け〜6 月見込み 

◆ 問題  

 看護補助者不足 令和 4 年 2 月 1 名退職（介護のため） 

         令和 4 年 3 月 1 名退職（ 正規雇用の仕事へ変換希望 ） 

＊ 残る看護補助者で現在半数以上が 60 歳以上 

応募がない状況でコロナ禍であり外国人労働者も見込めない   

 

  

資料２ 



2022年度　教育予算（案） 鴨川市立国保病院 部署　　　　　　　　　　　　　　看護局

参加予定者 研修名（学会・セミナー含む） 予定日 参加費 交通費 宿泊費 合計

山下　陽子 亀田総合病院　看護管理コース 未定（１年） 10,000 － － 10,000

川俣　亜津子 同上 同上 10,000 10,000

黒川　佳寿美 亀田総合病院　看護教育コース 10,000 10,000

宅間　英則 日本看護協会認定看護管理者セカンドレベル 270,000 未定 無し 270,000

合計 300,000

看護師３６名 6,000 216,000

看護補助者１６名 3,000 48,000

合計 264,000

総合計 564,000

未定 医療安全管理者養成研修 2022.5.9〜5.20 46,200 （現在山下師長１名のみにて今後病院内で検討）

　日本看護協会主催研修 亀田総合病院看護部主催研修

　受講料　インターネット配信研修　個人　会員2,090　一般3,190 受講料 レベルⅠ〜Ⅲ　３時間　2,000　6時間　3,000

　　　　　Zoomuウエビナー　３時間　個人　4,180　一般6,380 専門・認定看護師コース　３回以上のコース　5,000

　　１日　　個人　10,450　一般15,730 　１〜２回開催　3,000

＊　セカンドレベル受講の費用は支援の範囲を要検討 看護管理・看護教育・看護研究３コース　各10,000

＊　病院内で企画、運営できるものは可能な限り院内で行っていく

亀田総合病院主催研修参加、日看協主催研修

参加







 

－ 1 － 
 

ロータリー西側 

ロータリー東側 

鴨川市立国保病院建設事業２期工事の進捗状況等について 

 

工 事 名  鴨川市立国保病院建設事業２期工事 

工事場所  鴨川市 宮山 地内 

契約年月日 令和３年７月２日 

工  期  当初 令和３年７月３日から令和４年２月２日まで 

            変更 令和３年７月３日から令和４年３月１５日まで 

請負金額  当初 一金２６８，９５０，０００円也 

            変更 一金２７８，６０８，０００円也 （増額９，６５８，０００円） 

工事受注者 青木総業株式会社 

 

工事概要  旧病院解体工事    一式 

      旧リハビリ棟改修工事 一式 

      駐車場外構工事    一式          

    現在の工事の様子 

この度、日東バス㈱との協議により、整備される

駐車場に、国保病院前のバス停を移設し、路線バス

を乗り入れすることとなった。（左写真） 

また旧リハビリ棟改修に伴い空調機の点検を行っ

たところ、現在廃止されたフロンガス（R-22）使用

機種であることから、不具合が出たときの部品調達

ができず、修理不可能であることが判明したため、

この工事に併せて更新することとなった。 

これらの追加変更により、工事費を上記のとおり

追加を行った。 

 

 

 

また、追加工事に伴う計画の変更に時間を要した 

ことと、空調機器の納入が、半導体不足のために、 

工期内に供給出来ないため、令和 4 年 3 月 15 日まで 

工期の延期を工事内容と合わせて、令和 4 年 1 月 14  

日付で、契約変更を行った。 

工事は現在、駐車場外構工事と旧リハビリ棟改修 

工事が進められており、病院建物に面した部分の舗 

装（駐車台数 27 台分）が完了し、令和 4 年 2 月 4 日 

から外来に来る来院者が、利用可能となった。 

(右写真） 

令和 4 年 2 月 1 日撮影 
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工事名　　鴨川市立国保病院建設事業２期工事

工事箇所　鴨川市　宮山　地内

駐車場の一部が、利用可能となります。

駐車台数　２７台

期間　令和4年2月4日(金)から
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　この補正予算は、「収益的収入」において、年度末における入院患者見込み数の減に伴う医業収益の減額及び新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援交付金の追加交付に伴う医業外収益の追加。
　「資本的収入」では、新病院の建設改良費に係る一般会計出資金の減額及び国民健康保険特別会計補助金の追加に伴い、下記概要のとおり
補正予算を編成した。

1　業務の予定量
　(1)　年間患者数

　(2)　一日平均患者数　　　　　　　

2　予算の概要

節 金額
1 事業収益 1,348,884 0 1,348,884

1　医業収益 1,128,177 △33,598 1,094,579

1　入院収益 679,289 △33,598 645,691 入院収益 △33,598

2　医業外収益 220,707 33,598 254,305

４　負担金交付金 27,076 33,358 60,434 交付金 33,358

６　補助金 5,700 240 5,940 国庫補助金 240

※　1項　医業収益の入院収益(△33,598千円)は、新病院開院後の年度末における入院患者見込み数の減に伴い、減額するもの。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　入院　２２，６３０人　⇒　２１，５３５人　(△１，０９５人)　

※　2項　医業外収益、４目　負担金交付金の交付金(33,358千円)は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金として、同
　　ワクチン接種に係る交付金として追加交付されるもの。　
　　　①100,000円／日×31日＝3,100,000円
　　　②病院における接種体制強化分　医師7,550円×576時間≒4,348,000円　＋医師以外2,760円×9,388円≒25,910,000円　=　30,258,000円

　　　　　①　+　②　=　33,358,000円

※　2項　医業外収益、６目　補助金(240千円)は、国庫補助金(新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金)として、
    感染拡大防止を図る消耗品等に充てられる補助金として交付されるもの。

節 金額
1　資本的収入 323,523 30,594 354,117

2　出資金 100,573 　　△9,406 91,167

1　出資金 100,573 　　△9,406 91,167 出資金 　△9,406

3　補助金 2,750 40,000 42,750

1　補助金 2,750 40,000 42,750 国民健康保険特別会計補助金 40,000

※　2項　出資金(△9,406千円)は、新病院建設改良に要する経費(元金分)に係るもので、病院事業債の借入額確定等に伴う一般
　　会計出資金の減額。

※　3項　補助金(40,000千円)は、新病院開院に伴い導入した電子カルテ等「医療情報システム」に係る国民健康保険特別会計
　　　補助金として交付されるもの。

※　「資本的収入」の補正予定額30,594千円の計上により、「資本的収入」計は354,117千円となる。
　　　今般は、「資本的支出」の補正予定額計上が無いため、12月補正時点の「資本的支出」計394,718千円との収支差額をもとに
　　　補てん財源を下記により調整するものとする。

・ 資本的収入(令和４年2月時点) 354,117千円
・ 資本的支出(令和3年12月時点) 394,718千円

　　△40,601千円 　

　上記の不足額(△40,601千円)は、過年度分損益勘定留保資金34,638千円、当年度分損益勘定留保資金
4,588千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,375千円で補てんする。

(単位　千円)
説　　明

令和３年度鴨川市病院事業会計補正予算(第４号)の概要

入院　６２人　⇒　５９人　(△３人)

令和３年度鴨川市病院事業会計補正予算(第４号)実施計画

収益的収入及び支出

(収　　　　　　　　　入)

計款 項 目 既決予定額 　補正予定額

入院　２２，６３０人　⇒　２１，５３５人　(△１，０９５人)　　　

款 項

資本的収入及び支出

(収　　　　　　　　入)
(単位　千円)

説　　明
目 既決予定額 　補正予定額 計

資料５－１


























































































