
鴨川市立国保病院建設事業

■建設スケジュール

令和元年度 令和2年度 令和3年度

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

マイルストーン

設計/監理業務 ▼

工事発注

運営

令和3年3月24日現在

工事発注 新築工事

確認申請

▼工事着工

公告・入札・

工事請負契約

2月28日竣工引渡し▼

準備

移転

医療機器・備品搬入設置

開院準備・トレーニング

引越・医療法検査

▼4月26日新病院開院

▼ 内覧会 ４月中旬予定

既存病院で運営

新病院 運営

既存棟解体・外構

リハ棟改修工事

既存病院棟解体工事

工事完了▼

外構北側駐車場

外構南側３箇月

本体工事

意図伝達・監理業務（本体工事・外構工事） 意図伝達・監理業務

（外構工事・リハ棟改修)

竣工検査等

竣工検査等

完了検査 完了検査

４箇月

３箇月

準備・先行解体

医療情報システム

工事

工期17.5箇月 工期７箇月

医療法上の手続き

病院変更申請

公告・入札・工事請負契約

9月10日入札

什器・備品類

医療機器

公告・入札・契約

入札・契約

入札・契約

搬入設置

搬入設置

製造・設置準備

システム導入・構築

システム機器設置・トレーニング

工期1月13日▶

工期延期▶

１期工事 ２期工事

１.5箇月

▼ 4月28日 入院患者移動
5月1日 外来診察開始


