


前原横渚海岸周辺の魅力づくり推進委員会

(PM体制構築、民間資金導入、フィッシャリーナ、機械設備) 進捗報告

1. 全体像 (7/24 提示、再掲)



2. 進捗報告

(1) フィッシャリーナ工事について (市)

(2) キッチンカーについて (市)

(3) その他

・ 遊具、サイン

ライオンズさんからの寄贈

その他遊具の開発 (飯田善郎ベンヤミン)

→※イメージは次ページ参考

・ 市民会館エリアの構想立案資金調達 (PPP/PFI)

(参考)

Piedras ピエドラス ベンチ



3. R02 年度事業推進案（検討中）

(1) 予算について（現時点案）

1) プロジェクトマネジメント体制強化（20,900 千円）

①市によるフィッシュリーナ試行運営支援

- ・管理支援（公園、ビーチコート、キッチンカー、駐車場）
- ・イベント、駐車場有料化等収益事業の試行支援

②企画支援

- ・年間イベント誘致・開発
- ・遊具開発支援

③運営事業者、設計施工プロポーザル支援

④市民会館エリア構想案（PPP/PFI）検討支援

2) エリアマネジメントセンター立上げ補助（6,800 千円）


①R02 年度試行期間経費（1,800 千円）

- ・キッチンカー、シェアオフィス運用
- ・公園、ビーチコート、駐車場管理費用

②フィッシュリーナ運営候補者への補助（5,000 千円）

- ・事業化準備（詳細未定：市）

(2) スケジュールについて (現時点案)



以上