

江見地区の皆様へ

旧江見小学校校舎等解体工事のお知らせ

令和5年12月吉日
鴨川市教育委員会生涯学習課

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は市政の運営にご協力いただき厚くお礼申し上げます。

さて、本市では、旧江見小学校跡地を活用し、江見地域の新たな拠点づくりを進めております。

令和6年度に出張所機能等を併設した新たな公民館を建設するため、旧江見小学校校舎及びプール等の解体工事を11月下旬から実施し、現在、敷地の囲い板の設置、資機材の搬入をし、校舎の内装等の撤去を進めております。

この度の解体工事の実施にあたりましては、近隣住民の皆様にご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払いながら進めて参ります。何卒、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【施工業者】

青木総業株式会社

【工事期間】

令和5年11月10日（金） ～ 令和6年3月25日（月）

作業時間帯 8時30分頃 ～ 17時00分頃

※ 別添の「実施工程表」をご確認ください。
(現時点での予定となっております。)

【工事車両通行ルート図】

裏面をご確認ください。


※ 通行される皆様におかれましては、より一層の注意と安全な速度での走行にご協力をお願いします。

【工事に関するお問い合わせ先】

鴨川市教育委員会生涯学習課 [☎04 (7094) 0515]

下記赤色で示した道路で、工事車両が通行します。ご注意ください。

工事車両通行ルート図



実施工程表

青木総業株式会社

工事名 : 旧江見小学校校舎等解体工事

工期 : 2023年11月10日 ~ 2024年3月25日

工 事 種 別	数 量	11					12					1					2					3					4					5															
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20
準備工	1	式	各種届出書作成・提出																																												
仮設工事																																															
資機材搬入出	1	式	仮設資材等搬入 (コンマ45クラス重機含む)					躯体解体用重機搬入					仮設資材等搬出					躯体解体用重機・仮設資材搬出																													
仮囲い	1	式	仮囲い設置																				仮囲い撤去																								
枠組み足場 (先行手摺)	1	式						足場組立					足場組立・シート張り					シート・足場撤去 (相番)																													
解体工事																																															
校舎等内装材撤去	1	式	手作業による解体					手作業による解体																																							
校舎等石綿含有建材撤去	1	式	レベル1~3の除去																																												
倉庫1・2・飼育小屋解体	1	式	コンマ45使用予定					コンマ45使用予定																																							
校舎・プール躯体解体	1	式						ロング機、コンマ7使用予定																																							
校舎・プール基礎解体	1	式											コンマ7等使用予定																																		
浄化槽解体	1	式																コンマ7等使用予定																													
外構解体	1	式						樹木他撤去										樹木・AS舗装他撤去																													
発生材搬出																																															
石綿含有建材	1	式																																													
校舎等内装材	1	式																																													
コンクリガラ (校舎・プール等)	1	式																																													
外構発生材 (樹木等)	1	式																																													
片付け・整地	1	式																																													
完成図書作成	1	式																										完成図書作成																			