

(様式2)

3. 事後評価の実施

45410

(1) 実施時期

令和6年4月に事後評価を実施しました。

(2) 評価の方法

鴨川市教育委員会学校教育課内にて目標の達成状況を確認し、評価結果を事後評価シートにとりまとめホームページで公表します。

4. 総合的な所見

事業は計画どおり完了し、目標を達成しました。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した空調設備の更新及び未設置教室等への新設を実施しました。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
鴨川小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R	R5.12～R6.3	令和5年度		
安房東中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R	R5.12～R6.3	令和5年度		
鴨川中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R	R5.12～R6.3	令和5年度		