

**鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業
募集要項に関する質問回答**

平成31年4月22日

鴨川市

鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業 募集要項に関する質問回答

No.	図書名	頁	項目							タイトル	質問・意見事項	質問・意見事項回答	
1	公募説明書	3	第2章	5	(3)	③				運転時間	運転時間の考え方	運転時間が8時間とありますが、ごみ受入業務および、可燃ごみ受入施設の受入時間を順守するのであれば、設備稼働時間および、車両運搬時間は民間事業者にて提案しても良いものと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
2	公募説明書	3	第2章	5	(3)	④				運転日数	運転日数の考え方	300日以上とありますが、運転日数は土曜日以外と考えてよろしいでしょうか。また、繁忙期には土曜日に搬出業務を実施することは可能でしょうか。	前段については、公募説明書に記載のとおりです。後段については、搬出先との調整となります。
3	公募説明書	4	第2章	9						事業スケジュール	設計・建設期間	記載のスケジュールは設計・整備期間が15カ月となっておりますが、各種申請手続や現場工事期間を検討すると、15カ月の設計・整備期間を順守することは困難です。対面的対話、提案書で工程表をご提出いたしますので、設計・建設期間の延長を前提とした協議をさせていただきます。よろしいでしょうか。	懸念事項とされる申請手続及び工事内容についてご提示ください。また、対面的対話の際に、設計・建設期間における詳細な工程の内訳を、配置動線計画等とともにご提示ください。
4	公募説明書	5	第3章	1	(7)						土地利用契約の締結等	代表企業が購入する土地の所有権、あるいは賃借する土地の借地権について、金融機関等に対して担保提供は可能なのでしょうか。また、施設引渡し後、施設の所有権を有する貴市と代表企業の間で賃貸借契約は締結するのでしょうか。	前段については、担保提供可能な条件を満たしていれば、ご理解のとおりです。後段については、本市と代表企業で賃貸借契約することは想定していません。
5	公募説明書	7	第4章	2						可燃性粗大ごみ処理に関する将来計画	将来計画に関して	可燃性粗大ごみの破砕処理施設は、一般廃棄物処理施設に該当する可能性がある。との記載がありますが、施設処理量が5t/日以上になる可能性があると考えてよろしいでしょうか。また、その際の計画処理量をご教示願います。	一般廃棄物処理施設に該当するしないに関わらず生活環境影響調査を実施する予定があります。
6	公募説明書	10	第5章	1	(4)	⑦				燃やせるごみの運搬業務	搬出車両	運搬可能な車両を有すること。とありますが、リース契約等の可能性もあり、運営開始までに準備できること。と解釈してよろしいでしょうか。	廃棄物処理法に抵触しない運搬方法であれば、ご提示の提案を認めます。
7	公募説明書	17	第7章	3	3)					施設設計図書	提出方法	各ページの下中央に通し番号とありますが、A-1等の分かりやすい番号表示であれば、変更することは可能でしょうか。	ご提示の提案を認めます。
8	公募説明書	25	第8章	5							金融機関と市との協議等	直接協定の締結に関して、貴市は合理的な理由なしに当該締結を拒否しないと理解してよろしいでしょうか。	融資契約及び担保関連契約の開示並びに担保権設定に対する市の抗弁権の留保等、市にとって合理的な内容と認められるのであれば、締結を不合理に拒否するものではありません。

鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業 募集要項に関する質問回答

No.	図書名	頁	項目							タイトル	質問・意見事項	質問・意見事項回答	
9	公募説明書	3	添付資料-3	2						対価の算定方法	整備費割賦料が決定するのはいつ頃を予定していますでしょうか？また金額はどの程度でしょうか。 図1記載の「元利償還金の70%を後年度交付税措置」とは具体的にどのような手続きを指すのでしょうか。	前段については、事業契約締結時には確定できる見込みです。 後段については、本市の業務範囲の手続きとなります。	
10	公募説明書 添付資料	2							業務分担表	設計監理・ 施工監理	要求水準書 設計建設業務編 19頁 18. 施工監理に民間事業者は必要に応じて第三者に施工管理業務を委託することができる。とありますが、民間事業者にて設計・施工監理業務をコンサルタント会社に委託する場合は、民間事業者が設計・施工監理業務を行い、貴市はそのモニタリングを実施するとの解釈でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。	
11	公募説明書 添付資料	2							業務分担表	見学者	市民や小学生の社会見学などはないものと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。	
12	公募説明書 添付資料	4	2	1)					施設整備 委託料	割賦料金利	整備費割賦料のうち、金利について、「元金のうち、金融機関からの借入金を元本とし、」と記載がありますが、金融機関ではなく、構成員から借入することを前提としています。その場合も同様の考え方でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。	
13	公募説明書 添付資料	4	2	1)						図1	既設施設改造費	既設施設を管理棟などに流用する際にかかる既設建屋等の改造費は、起債対象外と考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
14	公募説明書	5, 6	2)	(1) (2)					委託料	支払回数	運営維持管理委託料A・B・C・D・E・F・Gはともに、各年度4回の支払いとなっておりますが、SPCのキャッシュフローを安定化させることを目的として、年度12回の支払いに変更して頂きたいです。年度4回の支払は大企業を主体とする事業では問題ないと考えられますが、地元企業を代表企業とする本事業では、毎月の支払が適切であると考えます。	公募説明書添付資料に記載のとおり、事業契約締結における契約交渉によります。	
15	要求水準書 設計・建設業務編	2	第1章	6	1)	(9)			全体計画	破砕処理施設	将来計画の破砕処理施設は現在の処理フローからの変更はありますでしょうか。また、性能を満足できる条件であれば、民間事業者から処理フローをご提案することは可能でしょうか。	前段については、ご理解のとおりです。 後段については、要求水準書に記載のとおりです。	

鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業 募集要項に関する質問回答

No.	図書名	頁	項目							タイトル	質問・意見事項	質問・意見事項回答	
16	優先交渉権者評価基準書	6	表1	6	表1	1	① ②	審査項目	実績	設計・建設実績	実績はコンパクト・コンテナ方式に限ると考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。	
17	要求水準書 設計・建設業務編	2	第1章	6	1)	(11)				全体計画	施設入場者	第三者が入場することがある。との記載がありますが、現在想定されている第三者をご教示願います。	見学者以外の第三者となります。
18	要求水準書 設計・建設業務編	6	第2節	4	3)				搬出車両 (保管設備)	車両サイズ	搬入車両が2, 4t (平ボディ、パッカー車)とあり、搬出車両が2, 4t (平ボディ)とありますが、搬出車両サイズは記載のとおりで、問題ないものと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。なお、3tパッカー車も含まれません。	
19	要求水準書 設計・建設業務編	10	第2節	7	5)	(11)				環境保全	サイクロン	サイクロンおよびバグフィルタ装置を設けるなどありますが、類似施設でサイクロンおよびバグフィルタの設置はしておりません。性能を満足させることを条件に、ロールフィルタ方式等を採用してよろしいでしょうか。	バグフィルタと同等の能力であるならば提案を認めます。
20	要求水準書 設計・建設業務編	11	第2節	7	2)	(1)				災害対策	火災対策	可燃ごみ中継施設において、コンテナ内部での火災実績はありません。コンテナ貯留箇所に関しても、消防当局からの指導に基づき対策を行うと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
21	要求水準書 設計・建設業務編	13	第7節							実施設計	設計監理・施工監理	質問3に記載したとおり、本事業では設計・建設期間の順守が困難であり、少しでも工期短縮を図るため、基本協定締結後すぐに、基本設計および実施設計に着手したく思います。その際に質問10に記載とおり、民間事業者により設計施工監理（コンサルタントへの発注）を実施することを条件に、基本協定締結後に、設計協議を開始することは可能でしょうか。	ご提示の提案を認めます。
22	要求水準書 設計・建設業務編	23	第2節	1						試運転	試運転期間	試運転は30日とありますが、過去の実績に基づき、短縮することは可能でしょうか。	試運転期間は、個々の機器の初期トラブルの解消や、運転員の習熟度向上を図る目的から、30日間を原則とします。
23	要求水準書 設計・建設業務編	29	第2節	2)	(1)					プラットホーム	プラットホーム	プラットホームの形式が屋内式となっておりますが、作業員や一般持込車、収集車両の安全性や作業性、雨に濡れない等の問題なければ、収集車両の走行スペースおよび旋回スペースは屋外式、収集車両の荷卸スペースを屋内式としてもよろしいでしょうか。	安全性や作業性に問題がなく、万が一ごみが雨に濡れても、プラント用の排水設備を経由するなどして適切に排水処理を行い、臭気の漏洩がなければ提案を認めます。

鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業 募集要項に関する質問回答

No.	図書名	頁	項目							タイトル	質問・意見事項	質問・意見事項回答
24	要求水準書 設計・建設業務編	32 32 45	第2節 第2節 第3節	3) 4)					コンテナ コンテナ運 搬車 構内重機	所有権	コンテナ、コンテナ運搬車および構内重機は運営・運搬事業費として計上すればよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
25	要求水準書 設計・建設業務編	36	第2節	6	1)	(2)	②		プラント動力	プラント動力	プラント動力が210Vとなっておりますが、機器性能を満たしていれば、400Vでもよろしいでしょうか。	変圧器の数量が400V系（プラント動力）が増加することになりますが、提案を認めます。
26	要求水準書 設計・建設業務編	43	第2節	5	1)				ITV装置	設置場所	設置場所例で記載されているものは、参考であり、設置場所、台数、大きさ等は民間事業者が過去の実績などに基づき、ご提案するものと考えてよろしいでしょうか。	設置場所、台数、大きさ等については例として示していますが、同等以上の機能を有していればご提示の提案を認めます。
27	要求水準書 設計・建設業務編	51	第3節	4	1)	(3) (4)			基本方針	基準	記載されている分類などは、防災避難施設等に用いられる基準であり、定期的に見学者の来場がない本施設では構造体 分類 III類 耐震化割増係数 1.0 非構造部材 分類 B類 機器及び水槽は「一般機器」、「一般水槽」で問題ないものと考えます。要求水準書に記載されている数値では工期が長くなるリスクもあり、変更をお願いできませんでしょうか。	要求水準書に記載のとおりとします。
28	要求水準書 設計・建設業務編	52	第3節	4	2)	(3) (6)			構造計算	基準	プラント設備の耐震設計は地震時の損壊防止と地震後の機能確保を図ることを目的とし、建物の構造体に関し規定した『建築構造設計基準』ではなく、設備機器や配管類の損壊や移動・転倒による直接的被害防止に関し具体的に規定された『建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター）』に準拠し、アンカーボルト含めたプラント設計を行うことでよろしいでしょうか。装置の一部であるプラント機器の脚は本項目の対象外としてよろしいでしょうか。	前段については、お見込みの通りです。後段については、「装置の一部」とはスキッド上の機器類と推察しますが、一部であっても損壊の無い設計としてください。
29	要求水準書 運営業務編	5	第3節	12					保険	貴市の加入 保険内容	建物総合損害共済に加入する予定である。との記載がありますが、現在加入を予定されている保険内容をご教示願います。民間事業者にて追加保険への加入を検討するためにご教示願います。	加入予定の保険内容について、【鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業 募集要項に関する質問回答 添付資料－1】を参照してください。
30	要求水準書 運営業務編	6	第4節	5	4)				本事業終了時の引渡し条件	大規模改修の定義	引き渡し後5年以内に大規模改修がない状態。とありますが、大規模改修は主要機器の更新と考えてよろしいでしょうか。また、コンテナおよびアームロール車は民間事業者の所有物となるため、対象外と考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。

鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業 募集要項に関する質問回答

No.	図書名	頁	項目							タイトル	質問・意見事項	質問・意見事項回答
31	要求水準書 運営業務編	9	第1節	4	4)				ごみ処理手数料の徴収など	ご協力内容	「処理料金の催促対象者に対する本市の催促業務に協力すること。」とありますが、協力内容としては、帳票類の作成との理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
32	要求水準書 運営業務編	9	第1節	5					受付時間	ごみ運搬計画	日曜日は搬送先が閉場となりますので、受付された燃やせるごみはコンテナへの積置きするとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
33	要求水準書 運営業務編	13	第3節	2	1)				適正処理・適正運転	作業内容	保管施設で受け入れたごみを民間事業者はあくまで、保管を行うのみであり、選別作業を実施することはないと解釈してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
34	要求水準書 添付資料 年間ごみ量								鴨川市ごみ 量 実績表	搬入区分	可燃ごみの搬入区分で「事業系持込み」とありますが、許可業者が該当するのでしょうか。また、特別事情とは罹災ごみ等でしょうか。	ご理解のとおりです。
35	事業契約書(案)	10	第2章	第7条	2					SPC の資金調達	仮に合併特例債または一般廃棄物処理事業債が減額となると、整備費割賦料が増加しますが、金融機関から資金調達をする場合、それに伴い金融費用も増加する可能性があります。その増加費用は貴市の負担と理解してよろしいでしょうか。	金融費用の増加も踏まえて、協議を行います。
36	事業契約書(案)	26	第5章	第52条	4	(1)			運営・維持 管理業務の 遂行体制	専門技術者の専任配置	コンパクト・コンテナ方式と同一、または類似した処理方式とありますが、類似した処理方式として認められる方式をご教示ください	類似した処理方式については、貯留排出機方式とします。
37	事業契約書(案)	35	第8章	第73条	2、 3、5					本市の事由による解除	SPCが負担した費用及び被った損害に金融費用も含まれますか。(金融機関に事前返済をする場合、違約金が生じる場合もございますが、その費用は、貴市が負担するという理解でよろしいでしょうか。)	相当因果関係が認められる合理的な範囲の金融費用は含まれます。
38	事業契約書(案)	37	第8章	第74条	3					工事完工日前の契約の解除	一括で支払われる当該取得代金に、金融機関に事前返済をする場合に生じる可能性のある違約金等は含まれないという理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。

鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業 募集要項に関する質問回答

No.	図書名	頁	項目							タイトル	質問・意見事項	質問・意見事項回答
39	事業契約書（案）	39	第8章	第75条	4					工事完工日後の契約の解除	「一括して支払う場合は、別紙5「整備費割賦料の償還表」に定める整備費割賦料の償還表の当該支払日以降の利息を控除する」との記載がありますが、金融機関に事前返済をする場合に生じる可能性のある違約金等は含まれないという理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
40	事業契約書（案）	39	第8章	第76条	3、4					本市の債務不履行等による契約の解除	SPCが負担した費用及び被った損害に金融費用も含まれますか。（金融機関に事前返済をする場合、違約金が生じる場合もございますが、その費用は、貴市が負担するという理解でよろしいでしょうか。）	相当因果関係が認められる合理的な範囲の金融費用は含まれます。
41	事業契約書（案）	40	第8章	第76条	7					本市の債務不履行等による契約の解除	契約終了時点までの未払いの整備委託料及び運営・維持管理委託料を算定する際に、SPCが負担した金融費用は含まれますか。（金融機関に事前返済をする場合、違約金が生じる場合もございますが、その費用は、貴市が負担するという理解でよろしいでしょうか。）	相当因果関係が認められる合理的な範囲の金融費用は含まれます。
42	事業契約書（案）	44	第9章	第91条						株主構成の変更	SPCの株式の譲渡若しくは担保権の設定に関し、SPCに融資を行うこととなる金融機関より承諾依頼が寄せられた場合、貴市は合理的な理由なしに当該承諾を拒否しないと考えてよろしいでしょうか？	市が合理的に満足する直接協定が締結されるのであれば、ご理解のとおりです。
43	事業契約書（案）	44	第9章	第92条	1、2					権利等の譲渡制限	貴市と事前に協議を行い、承諾を受けた場合、事業者は事業契約上の債権、事業契約上の地位および権利義務を担保提供することが可能と理解していますが、SPCに融資を行うこととなる金融機関より承諾依頼が寄せられた場合、合理的な理由なしに当該承諾を拒否しないと考えてよろしいでしょうか？	市が合理的に満足する直接協定が締結されるのであれば、ご理解のとおりです。
44	運搬業務委託契約書（案）	5	第2条							総則	運搬業務委託契約の違反、解除等が事業契約の解除事由に該当するあるいは影響を及ぼす可能性はございますか。また、事業契約で定めるモニタリングとは関係ないという理解でよろしいでしょうか。	運搬業務も本事業の一部として実施される以上、事業契約の解除事由に該当する場合はあります。また、モニタリングの対象にもなります。
45	運搬業務委託契約書（案）	5	第3条							この契約の目的	運搬業務委託契約に関して、SPCは委託者・受託者のどちらの立場でもなく、運搬業務委託契約の確認者という立場であり、SPCの債権・債務関係は生じないという理解でよろしいでしょうか。	運搬業務委託契約に規定のあるとおり、乙の管理・監督や指導といった契約上の業務が明記されており、一定の債権債務関係は生じます。