

高速バス等の運行需要調査業務について

○契約について

高速バス等の運行需要調査業務について、本協議会の平成 30 年度第 1 回会議での協議結果に基づき、選定事業者 6 社による見積もり合わせを実施し、予定価格の範囲内かつ、最低見積価格を提示した事業者を相手方として、下記のとおり業務委託契約を締結した。

記

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 契約の相手方 | ランドブレイン株式会社
代表取締役 吉武祐一 |
| 2 | 契約金額 | 4,968,000円（予定価格5,000,000円） |
| 3 | 契約日 | 平成30年7月13日 |
| 4 | 履行期限 | 平成31年3月22日 |
| 5 | 業務概要 | (1) 高速バスの現況調査
(2) 高速バス需要調査
① 市民アンケート調査
② 首都圏在住者WEBアンケート調査
③ 高速バス利用者アンケート調査
(3) 高速バス運行事業者ヒアリング調査
(4) 新たな高速バス運行計画の検討
① 運行ルートの検討
② サービス水準の検討
③ 利用者数の推計
④ 事業収支の試算
(5) 運行計画（案）の作成
(6) 報告書の作成 |

高速バス等の運行需要調査業務 スケジュール

	平成 30 年						平成 31 年		
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1 高速バスの現況調査	→								
2 高速バス需要調査									
① 市民アンケート調査		調査票作成	印刷等	回答期間	入力集計・分析				
② 首都圏在住者WEBアンケート調査			調査票作成	Web作成	回答期間	集計・分析			
③ 高速バス利用者アンケート調査		調査票作成・調査員募集等	実施	入力集計・分析					
3 高速バス運行事業者ヒアリング調査		調査票作成	回答期間	ヒアリング		ヒアリング			
4 新たな高速バス運行計画の検討									
① 運行ルートの検討					→				
② サービス水準の検討						→			
③ 利用者数の推計						→			
④ 事業収支の試算						→			
5 運行計画（案）の作成						原案の作成	調整		
6 報告書の作成									→
◎ 協議会会議		8/22● 契約・スケジュール の報告			● 中間報告		● 運行計画 （原案）の 協議		● 運行計画 （案）の 承認