

## 鴨川市地域公共交通活性化協議会 平成 30 年度事業計画（案）

「鴨川市地域公共交通網形成計画（改訂版）（案）」（以下「改訂計画案」という）に基づき、次の取組みを行う。

### 1 協議会が実施主体となる事業の推進

#### （1）公共交通乗り方教室の実施（計画書 51 頁）

公共交通サービスの初回利用に当たっての心理的ハードルを下げ、公共交通機関の継続的な利用を促すため、バスをはじめとする公共交通機関の具体的な利用方法や乗車中のマナー等に関する教室を開催する。

##### 1) 小学生

対 象：市内小学校児童（3、4年生を想定）

内 容：オリエンテーション、バスの乗車体験、車イスでの乗車体験、バスの死角確認など

#### （2）モビリティ・マネジメントの実施（計画書 53 頁）

日頃、自動車で移動している方などに対し、公共交通の利用などを考えてもらう契機となるような情報発信を行う。

具体的には、以下の内容を想定する。

- ・自動車利用がもたらす個人的、社会的デメリットに関する説明
- ・免許返納制度による優遇制度等の周知
- ・公共交通に関するアンケート

#### （3）改訂計画案の推進に係るPDCAサイクルの循環促進（計画書 58 頁）

協議会の会議において、次の事項を把握し、今後における取組みの方向性等について協議を行う。

- ・市域内における公共交通の利用状況
- ・「計画の目標」の達成状況について
- ・事業に係る実施結果

### 2 地域内フィーダー系統確保維持計画の認定申請及び事業評価

地域公共交通確保維持改善事業費補助金に係る「地域内フィーダー系統確保維持計画」に関する協議及び国への認定申請を行う。

また、地域内フィーダー系統確保維持計画に基づき実施した事業に対する評価を行う。

### 3 新たな高速バス等路線の開設の検討（計画書 49 頁）

鴨川市総合交流ターミナル「みんなみの里」の機能拡充を図るための開発工場の整備、施設改修等や、市立国保病院の改修などが進められ、地域の暮らしの基盤を支える取組み、移住促進に向けた取組みのほか、交流・相談拠点の整備に取り組むこととされている、みんなみの里・市立国保病院周辺を拠点とした新たな高速バス等の路線開設について、運行需要調査を実施する。

<運行需要調査の概要>

- 高速バス等の利用ニーズ調査
- 既存公共交通（鉄道、高速バス）の利用者ヒアリング調査
- 貨客混載運行の検討
- 運行計画の検討             など

### 4 新たな公共交通システムの実証運行に向けた協議（計画書 56 頁）

#### （1）実証運行に向けた地域との協議

- ・運行サービス基準(運行日、共通乗降場所など)について
- ・本格運行移行条件について
- ・広報宣伝等について

#### （2）地域協議会の設立・開催

### 5 モデル的な利用パターン等の作成及び情報発信（計画書 52 頁）

乗換え等のサービスの横断的な利用を促すため、市内において提供される公共交通サービスの中から、目的地や利用目的等に応じたモデル的な利用パターンを作成し、利用対象者に適した媒体での情報発信を行う。

<主なスケジュール>

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 協議会が実施主体となる事業の推進												
(1) 公共交通乗り方教室の実施 (2) MMの実施								乗り方教室 MMの実施				
(3)改訂計画案の推進に係るPD CAサイクルの循環促進			コミバス 実績報告		公共交通実績 報告&各種目 標の達成状況							
2 地域内フィーダー系統確保維持 計画の認定申請及び事業評価			認定申請					前年度分 交付申請		事業評価		二次評価
3 新たな高速バス等路線の開設の 検討		契約手続き		契約	→							
(1)高速バスのニーズ調査					← 調査・分析 →							
(2)鉄道、高速バス利用者ヒア リング調査					← 調査・分析 →							
(3)貨客混載運行の検討					← 検討 →							
(4)運行計画の検討					← →							
(5)運行に向けた環境整備										← →		
4 新たな公共交通システムの実証 運行									→			
(1)地域協議会の設立	メンバー選定等	設立 ●										
(2)実証運行に向けた地域との 協議		協議 ●	協議 ●					説明会 ○				報告会 ○
(3)実証運行における運行事業者 の選定				事業者選定	契約							
(4)許認可申請手続き等						← - - - - - →						
(5)周知宣伝等									← - - - - - →			
5 モデル的な利用パターン等の 作成及び情報発信		← モデル的な利用パターン等の作成 →										
		← モデル的な利用パターン等の情報発信 →										
地域公共交通会議 兼 地域公共交通 活性化協議会の開催		第1回 (上旬)	第2回 (下旬)		第3回 (上旬)				第4回 (上旬)	第5回 (中旬)		第6回 (下旬)

## 7 協議会の開催予定

### (1) 第1回会議（平成30年5月上旬）

- ・平成29年度事業報告について
- ・平成29年度決算報告について
- ・高速バス等運行需要調査に係る業務委託の執行方法等について
- ・地域協議会の設立等について

### (2) 第2回会議（平成30年6月下旬）

- ・平成29年度におけるコミュニティバスの運行実績について
- ・地域公共交通確保維持改善事業費補助金に係る地域内フィーダー系統確保維持計画（案）（H30.10～H31.9分）について
- ・予約型乗合タクシー実証運行業務に係る業務委託の執行方法等について

### (3) 第3回会議（平成30年8月上旬）

- ・平成29年度における鴨川市の公共交通全般の実績について
- ・高速バス等運行需要調査に係る契約の締結について
- ・予約型乗合タクシー実証運行業務について

### (4) 第4回会議（平成30年12月上旬）

- ・高速バス等運行需要調査に係る調査分析結果について
- ・高速バス等需要調査に係る運行計画（案）について
- ・予約型乗合タクシー実証運行について

### (5) 第5回会議（平成31年1月中旬）

- ・地域内フィーダー系統確保維持計画に係る事業評価（H29.10～H30.9分）について
- ・高速バス等の実証運行計画概要（案）について

### (6) 第6回会議（平成30年3月下旬）

- ・予約型乗合タクシー実証運行業務について
- ・平成31年度事業計画（案）について
- ・平成31年度予算（案）について