

業務スケジュール (案)				10月		11月				12月				1月				2月				3月		
				24～	31～	7～	14～	21～	28～	5～	12～	19～	26～	2～	9～	16～	23～	6～	13～	20～	27～	6～	13～	20～
				鴨川市予定	▼ヒアリング	▼委員会(11月)				▼シンポジウム						▼委員会(1月)				▼委員会(2月)				
No.	業務	作成物	想定ボリューム	状況	▼ヒアリング	▼協議					▼協議					▼協議			▼協議					▼完了報告
Ⅰ. 現状分析、課題把握				作業中	■	■	■	■	■															
1	定量的な情報を用いた現状分析			作業中	■	■	■																	
	(1) 鴨川市に係る基礎データ (人口動態、産業構造、観光入込客数、など) の収集		調査対象データ:3種類 (観光プラン情報、一般公開情報、鴨川市保有情報)	作業中	■	■	■																	
	(2) 地域特性分析 (各種統計データ、人口ビジョン、総合戦略、リーサス 等) の収集		調査対象データ:3種類 (観光プラン情報、一般公開情報、鴨川市保有情報)	作業中	■	■	■																	
	(3) 鴨川市と地域資源や地理的特徴が類似する自治体との比較分析		比較対象自治体:3件 (鴨川市含めて3件で比較)	作業中	■	■	■																	
	(4)定性分析に資する資料の作成	定性分析に資する資料	-	作業中	■	■	■																	
2	定性的な情報を用いた現状分析			作業中	■	■	■	■																
	(1) ヒアリング計画 (対象者・日程・内容) (案) の策定	ヒアリング計画 (案)	対象者:委員18名 所用時間:各60分	作業中	■	■																		
	(2) 定量分析から抽出した初期課題に係るヒアリングの実施		実施:6回 (3名程度ずつ)	作業中		■	■	■																
	(3) 定性的な情報としてのヒアリング内容の整理	ヒアリング内容の整理資料	-	作業中				■																
3	定量・定性分析結果を用いた課題真因の特定			未着手				■	■															
	(1) 定量分析、定性分析から抽出した課題の構造的な整理		分析の軸:2軸 (因果関係・トレードオフ関係)	未着手				■	■															
	(2) 課題真因の特定		-	未着手				■	■															
	(3) 課題一覧 (案) の作成	課題一覧 (案)	-	未着手				■	■															
Ⅱ. 先行事例調査				作業中			■	■	■															
	(1) 鴨川市と類似の課題を解決したモデル自治体の選定		先行事例:3件	作業中			■																	
	(2) 先行事例の調査・整理	先行事例調査の整理資料	-	未着手			■	■																
	(3) 鴨川市の目指すべき姿 (案) の策定		目指すべき姿:1つ (10年後の姿)	未着手				■	■															
	(4) 目指すべき姿に向けた成功要因・人・物・金・情報に係る必要リソースの特定	成功要因・必要リソース整理資料	整理の軸:4軸 (人・物・金・情報)	未着手					■															
Ⅲ. リソースの把握				作業中			■	■	■	■	■													
1	WEBアンケートによるGAP調査			作業中			■	■	■	■	■													
	(1) 鴨川市の人・物・金・情報に係る既存リソースの整理		調査対象データ:3種類 (観光プラン情報、一般公開情報、鴨川市保有情報)	未着手			■																	
	(2) WEBアンケート・GAP調査計画 (方法・対象者・内容) (案) の策定	調査計画 (案)	有効サンプル:300件 アンケート質問:15～20項目	作業中			■	■																
	(3) WEBアンケート・GAP調査の実施		実施:1回	未着手				■	■	■														
	(4) WEBアンケート・GAP調査内容の整理	調査内容の整理資料	整理の軸:2軸 (認知度・興味度)	未着手						■														
2	各種統計データ分析によるリソース調査			未着手						■														
	(1) 目指すべき姿に向けた必要リソースとWEBアンケート・GAP調査内容の分析		-	未着手						■														
	(2) 目指すべき姿に向けて活用する既存リソース及び不足リソース (案) の整理	既存リソース・不足リソース一覧 (案)	整理の軸:2 (該当リソース有無・活用可否)	未着手						■														
Ⅳ. 今後の取り組み方針の検討				未着手							■	■				■	■							
	(1) "人"に関するリソース準備方針の策定		方針策定:3件 (事業推進・ベンチマーク・提携) 事業推進方法案:3案 ベンチマーク自治体:1件 提携事例紹介:2件	未着手							■	■				■	■							
	(2) "物"に関するリソース準備方針の策定		方針策定:3件 (コンテンツ・インフラ・遊休地)	未着手							■	■				■	■							
	(3) "金"に関するリソース準備方針の策定		方針策定:2件 (初期費用・運営費用)	未着手							■	■				■	■							
	(4) "情報"に関するリソース準備方針の策定		方針策定:2件 (PR・ブランディング)	未着手							■	■				■	■							
	(5) 実現に向けた今後の取り組みの優先順位・スケジュール (案) の策定	優先順位・スケジュール (案)	優先順位:3分類 (2, 5, 10年後)	未着手												■	■							
	(6) 今後の取り組み評価指標・基準 (案) の策定	評価指標・基準 (案)	目標設定単位:3期間 (2, 5, 10年後)	未着手												■	■							
Ⅴ. 検討内容への意見招請・仲間の獲得				作業中						■	■	■												
	(1) シンポジウム実施計画 (講師・参加者・日程・内容) (案) の策定	シンポジウム実施計画 (案)	コンテンツ:2項 (講演・パネルディスカッション) 講師:1名	作業中						■														
	(2) シンポジウムの実施(12月中旬)		実施:1回	未着手							■													
	(3) シンポジウムからの意見・仲間の取り組み方針への反映	調査内容の整理資料	-	未着手								■												
Ⅵ. 計画書の作成				未着手												■	■	■	■	■	■	■	■	■
	(1)計画書 (案) の作成	計画書 (案)	-	未着手												■	■							
	(2) 委員会への意見招請・パブリックコメントの実施		委員への意見招請:1回 パブリックコメント:1回 (4週間)	未着手														■	■	■				
	(3) 意見・パブリックコメントを受けての計画書 (案) の最終化	計画書 (案)	-	未着手																■				
	(4) 報告書の作成	報告書	計画書:80部 報告書:5部 電子データ(計画・報告):1式 電子データ(その他資料):1式	未着手																	■	■	■	■