

検討委員会スケジュール

資料 3

時期	前原横渚海岸周辺の魅力づくり検討委員会	総合戦略推進本部	
			P T : 海辺のまちづくりプロジェクト
4 月		・ 本部設置	
5 月			・ 部員の指名 ・ 第 1 回合同会議 (5/20) 概略説明
6 月			
7 月		・ 本部会議 (7/25) ・ まち・ひと・しごと 創生総合戦略の効果 検証に関する懇談会 (7/29)	
8 月	・ 第 1 回会議 (8/2) 委嘱状交付、 地方創生に係る取り組みについて 検討事項及び今後のスケジュールについて <u>プロポーザル公募準備</u>		・ 第 2 回会議 (8/2) 検討委員会合同
9 月	・ 第 2 回会議 (上旬) 意見交換 現状、課題、新たな利活用について <u>プロポーザル公募実施</u> 地方創生推進交付金交付決定 (中旬)		
10 月	・ 第 3 回会議 (上旬) プロポーザルプレゼン実施、業者選定 <u>コンサルティング業務委託</u>		・ 第 3 回会議
11 月	・ 第 4 回会議 (中旬) 現状と課題の整理、利活用方法の検討等		
12 月	・ シンポジウムの開催 意見交換、取りまとめ等		
1 月	・ 第 5 回会議 (中旬) 中間報告		・ 第 4 回会議
2 月	・ 第 6 回会議 (中旬) 計画策定報告		
3 月			

※ 推進本部及び P T の開催は定例的なもののみを記載。これ以外にも必要に応じて随時開催