

都市計画見直しスケジュール

資料 3

		用途地域見直し 《市決定》	都市計画区域見直し 《県決定》
平成29年度	11月	<p>素案の作成</p> <p>・関係機関との事前調整(国・千葉県)</p>	<p>事前調整</p> <p>・基礎調査業務内容、都市計画区域見直しの方針等を千葉県と事前調整</p>
	12月	<p>平成29年12月20日 鴨川市都市計画審議会 (都市計画見直しについての概要説明)</p>	
	平成30年1月		
	2月	<p>平成30年2月頃 鴨川市都市計画審議会 (原案の説明)</p> <p>原案作成</p> <p>・住民説明</p>	
	3月	<p>案作成</p> <p>・事前協議 (千葉県)</p>	
平成30年度	4月	<p>・公告、縦覧</p>	<p>調査実施・素案作成作業</p> <p>・基礎調査結果及び上位計画に基づき、千葉県と調整しながら、素案を作成</p>
	5月	<p>案の答申</p> <p>平成30年5月頃 鴨川市都市計画審議会 (案の答申)</p> <p>・協議(千葉県)</p>	
	6月		
	7月	<p>都市計画決定告示</p>	<p>都市計画審議会 (作業状況等の報告のため年間3回程度を予定)</p>
	8月		
	9月		
	10月		
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		<p>素案の作成</p>
	平成31年度		