

新たな公共交通システムの導入に向けた調査研究業務等スケジュール（案）

	平成 29 年				平成 30 年		
	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
＜事務局業務＞							
民生委員へのヒアリング調査		←→					
関係者へのヒアリング調査		←→					
地域特性の整理*	←→						
既存公共交通の現状把握*	←→						
主要施設の立地状況*		←→					
アンケート調査・ヒアリング調査の実施及び分析*		←→					
＜委託業務＞							
本市公共交通の現状等把握調査への助言・提言	←→						
運行方式等の整理		←→					
先進事例等の調査及び整理		←→					
運行方式の検討				←→			
運行サービス水準の検討				←→			
運行収支シミュレーションの試算				←→			
導入条件等の検討						←→	
今後の課題の検討							←→
協議会での説明等			●		●		●

※印は、鴨川市地域公共交通網形成計画の改定作業と重複する調査及び業務。